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  OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO A - PRAÇA DA CATEDRAL
  OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO B - AV. TIRADENTES | PRAÇA RENATO CELIDÔNIO
  OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO G - VILA OLÍMPICA 
  EMPRESA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

ITEM DESCRIÇÃO
30dias 60dias 90dias 120dias

% R$ % R$ % R$ % R$
TRECHO A R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 678.034,50 R$ 1.040.869,89

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 496.528,83 0,00 0,00 85,00% 422.049,51 0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 739.224,31 0,00 0,00 4,57% 33.782,55 7,01% 51.819,62
3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.279.924,98 0,00 0,00 20,00% 255.985,00 40,00% 511.969,99
4 LOCAÇÃO DA OBRA 27.036,44 0,00 0,00 0,00 50,00% 13.518,22
5 URBANIZAÇÃO 8.110.345,67 0,00 0,00 0,00 5,00% 405.517,28
6 DRENAGEM PLUVIAL 738.951,47 0,00 0,00 0,00 10,00% 73.895,15
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.741,81 0,00 0,00 0,00 0,00
8 REDE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 332.844,80 0,00 0,00 0,00 10,00% 33.284,48
9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 45.962,46 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 505.240,98 0,00 0,00 0,00 0,00
11 MOBILIÁRIO URBANO 673.228,76 0,00 0,00 0,00 0,00
12 QUIOSQUES E COBERTURAS 217.056,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PAISAGISMO 1.787.211,51 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FONTE INTERATIVA 498.457,07 0,00 0,00 0,00 0,00
15 COMPLEMENTOS 89.492,17 0,00 0,00 0,00 3,00% 2.684,77

PARCIAL DO PERÍODO - TRECHO A 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4,57% 711.817,05 7,02% 1.092.689,51
PARCIAL ACUMULADO - TRECHO A 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4,57% 711.817,05 11,59% 1.804.506,56

TRECHO B R$ 1.083.891,61 R$ 1.100.574,14 R$ 1.393.929,52 R$ 1.700.201,01
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 465.435,75 85,00% 395.620,39 0,00 0,00 0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 957.019,18 4,20% 40.194,81 4,27% 40.864,72 5,40% 51.679,04 6,59% 63.067,56
3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.712.907,04 40,00% 685.162,82 30,00% 513.872,11 30,00% 513.872,11 0,00
4 LOCAÇÃO DA OBRA 26.686,71 0,00 70,00% 18.680,70 30,00% 8.006,01 0,00
5 URBANIZAÇÃO 13.003.793,48 0,00 0,00 0,00 5,00% 650.189,67
6 DRENAGEM PLUVIAL 2.682.395,23 0,00 20,00% 536.479,05 30,00% 804.718,57 30,00% 804.718,57
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 73.566,61 0,00 0,00 10,00% 7.356,66 20,00% 14.713,32
8 REDE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 568.677,61 0,00 5,00% 28.433,88 10,00% 56.867,76 40,00% 227.471,04
9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 226.522,90 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 906.300,11 0,00 0,00 0,00 0,00
11 MOBILIÁRIO URBANO 883.219,99 0,00 0,00 0,00 0,00
12 QUIOSQUES, MARQUISES E REFORMA OBELISCO 1.713.782,12 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PAISAGISMO 3.387.220,86 0,00 0,00 0,00 0,00
14 COMPLEMENTOS 155.420,13 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40

PARCIAL DO PERÍODO - TRECHO B 4,20% 1.124.086,41 4,26% 1.141.438,86 5,40% 1.445.608,55 6,59% 1.763.268,58
PARCIAL ACUMULADO - TRECHO B 4,20% 1.124.086,41 8,47% 2.265.525,27 13,87% 3.711.133,82 20,46% 5.474.402,40

TRECHO G R$ 289.935,37 R$ 652.975,35 R$ 1.107.913,13 R$ 1.566.393,56
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 148.771,18 85,00% 126.455,50 0,00 0,00 5,00% 7.438,56
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 329.494,42 5,10% 16.804,22 11,49% 37.858,91 19,50% 64.251,41 27,57% 90.841,61
3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 393.458,52 40,00% 157.383,41 50,00% 196.729,26 10,00% 39.345,85 0,00
4 LOCAÇÃO DA OBRA E CADASTRO 9.694,58 20,00% 1.938,92 70,00% 6.786,21 10,00% 969,46 0,00
5 URBANIZAÇÃO 4.202.119,93 0,00 10,00% 420.211,99 20,00% 840.423,99 30,00% 1.260.635,98
6 REDE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 209.327,99 0,00 10,00% 20.932,80 40,00% 83.731,20 40,00% 83.731,20
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 55.581,01 0,00 0,00 10,00% 5.558,10 20,00% 11.116,20
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 144.831,51 0,00 0,00 0,00 40,00% 57.932,60
9 MOBILIÁRIO URBANO 59.060,12 0,00 0,00 0,00 20,00% 11.812,02

10 PAISAGISMO 418.039,67 0,00 0,00 30,00% 125.411,90 30,00% 125.411,90
11 COMPLEMENTOS 41.575,45 10,00% 4.157,55 20,00% 8.315,09 30,00% 12.472,64 20,00% 8.315,09

PARCIAL DO PERÍODO - TRECHO G 5,10% 306.739,59 11,49% 690.834,26 19,50% 1.172.164,54 27,57% 1.657.235,17
PARCIAL ACUMULADO - TRECHO G 5,10% 306.739,59 16,59% 997.573,84 36,09% 2.169.738,39 63,66% 3.826.973,55

TOTAL DO PERÍODO - TODOS OS TRECHOS 2,96% 1.430.826,00 3,79% 1.832.273,11 6,89% 3.329.590,15 9,33% 4.513.193,25
TOTAL ACUMULADO - TODOS OS TRECHOS 2,96% 1.430.826,00 6,75% 3.263.099,11 13,64% 6.592.689,26 22,97% 11.105.882,51

TOTAL TRECHO A (R$) 15.572.247,60
TOTAL TRECHO B (R$) 26.762.947,72
TOTAL TRECHO G (R$) 6.011.954,38

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) 48.347.149,70

RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DE PREENCHIMENTO, ANTES DE COMPLETAR OS CAMPOS EM BRANCO 

VALOR TOTAL
R$
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EMPRESA)

150dias 180dias 210dias 240dias 270dias 300dias
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

R$ 1.495.012,51 R$ 1.432.294,48 R$ 1.576.690,07 R$ 1.719.484,30 R$ 2.009.511,11 R$ 2.265.066,68
0,00 0,00 0,00 5,00% 24.826,44 0,00 5,00% 24.826,44

10,08% 74.513,81 9,65% 71.335,15 10,63% 78.579,54 11,59% 85.676,10 13,54% 100.090,97 15,28% 112.953,47
40,00% 511.969,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 13.518,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 811.034,57 15,00% 1.216.551,85 15,00% 1.216.551,85 15,00% 1.216.551,85 15,00% 1.216.551,85 15,00% 1.216.551,85
10,00% 73.895,15 20,00% 147.790,29 20,00% 147.790,29 20,00% 147.790,29 20,00% 147.790,29 0,00
20,00% 6.148,36 20,00% 6.148,36 20,00% 6.148,36 20,00% 6.148,36 10,00% 3.074,18 10,00% 3.074,18
20,00% 66.568,96 15,00% 49.926,72 15,00% 49.926,72 10,00% 33.284,48 10,00% 33.284,48 10,00% 33.284,48
20,00% 9.192,49 20,00% 9.192,49 20,00% 9.192,49 10,00% 4.596,25 10,00% 4.596,25 5,00% 2.298,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00% 202.096,39
0,00 0,00 15,00% 100.984,31 15,00% 100.984,31 15,00% 100.984,31 15,00% 100.984,31
0,00 0,00 20,00% 43.411,27 20,00% 43.411,27 20,00% 43.411,27 20,00% 43.411,27
0,00 0,00 0,00 5,00% 89.360,58 20,00% 357.442,30 30,00% 536.163,45
0,00 0,00 0,00 10,00% 49.845,71 20,00% 99.691,41 20,00% 99.691,41

3,00% 2.684,77 3,00% 2.684,77 3,00% 2.684,77 3,00% 2.684,77 3,00% 2.684,77 3,00% 2.684,77
10,08% 1.569.526,32 9,66% 1.503.629,63 10,63% 1.655.269,61 11,59% 1.805.160,40 13,55% 2.109.602,09 15,27% 2.378.020,16
21,67% 3.374.032,88 31,32% 4.877.662,51 41,95% 6.532.932,12 53,54% 8.338.092,52 67,09% 10.447.694,61 82,36% 12.825.714,76

R$ 3.379.725,25 R$ 3.081.869,20 R$ 3.074.512,54 R$ 2.727.724,10 R$ 1.912.156,09 R$ 2.397.614,83
0,00 0,00 0,00 5,00% 23.271,79 0,00 5,00% 23.271,79

13,10% 125.369,51 11,94% 114.268,09 11,91% 113.980,98 10,57% 101.156,93 7,41% 70.915,12 9,29% 88.907,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 2.600.758,70 20,00% 2.600.758,70 20,00% 2.600.758,70 15,00% 1.950.569,02 5,00% 650.189,67 5,00% 650.189,67
20,00% 536.479,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 7.356,66 20,00% 14.713,32 10,00% 7.356,66 5,00% 3.678,33 5,00% 3.678,33 5,00% 3.678,33
10,00% 56.867,76 5,00% 28.433,88 5,00% 28.433,88 5,00% 28.433,88 5,00% 28.433,88 5,00% 28.433,88
20,00% 45.304,58 20,00% 45.304,58 20,00% 45.304,58 10,00% 22.652,29 10,00% 22.652,29 5,00% 11.326,15

0,00 0,00 0,00 20,00% 181.260,02 20,00% 181.260,02 30,00% 271.890,03
5,00% 44.161,00 15,00% 132.483,00 15,00% 132.483,00 10,00% 88.322,00 10,00% 88.322,00 15,00% 132.483,00
5,00% 85.689,11 15,00% 257.067,32 15,00% 257.067,32 15,00% 257.067,32 15,00% 257.067,32 15,00% 257.067,32

0,00 0,00 0,00 5,00% 169.361,04 20,00% 677.444,17 30,00% 1.016.166,26
2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40 2,00% 3.108,40

13,10% 3.505.094,76 11,94% 3.196.137,29 11,91% 3.188.493,52 10,57% 2.828.881,02 7,41% 1.983.071,21 9,29% 2.486.521,91
33,55% 8.979.497,16 45,49% 12.175.634,45 57,41% 15.364.127,97 67,98% 18.193.008,99 75,39% 20.176.080,20 84,68% 22.662.602,11

R$ 1.542.755,00 R$ 522.487,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5,00% 7.438,56 5,00% 7.438,56 0,00 0,00 0,00 0,00

27,15% 89.457,74 9,19% 30.280,54 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00% 1.260.635,98 10,00% 420.211,99 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 20.932,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00% 22.232,40 30,00% 16.674,30 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 72.415,76 10,00% 14.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 29.530,06 30,00% 17.718,04 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00% 125.411,90 10,00% 41.803,97 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 4.157,55 10,00% 4.157,55 0,00 0,00 0,00 0,00
27,15% 1.632.212,74 9,19% 552.768,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
90,81% 5.459.186,29 100,00% 6.011.954,38 100,00% 6.011.954,38 100,00% 6.011.954,38 100,00% 6.011.954,38 100,00% 6.011.954,38

13,87% 6.706.833,82 10,86% 5.252.535,01 10,02% 4.843.763,13 9,58% 4.634.041,42 8,47% 4.092.673,30 10,06% 4.864.542,07
36,84% 17.812.716,33 47,71% 23.065.251,34 57,73% 27.909.014,47 67,31% 32.543.055,89 75,78% 36.635.729,19 85,84% 41.500.271,26
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330dias 360dias
VERIFICAÇÃO DO % TOTAL

% R$ % R$
R$ 1.681.960,95 R$ 934.098,80

2,00% 9.930,58 3,00% 14.895,86 100,00%
11,34% 83.828,04 6,31% 46.645,05 100,00%

0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%

5,00% 405.517,28 5,00% 405.517,28 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%

5,00% 16.642,24 5,00% 16.642,24 100,00%
5,00% 2.298,12 10,00% 4.596,25 100,00%

60,00% 303.144,59 0,00 100,00%
20,00% 134.645,75 20,00% 134.645,75 100,00%
10,00% 21.705,63 10,00% 21.705,63 100,00%
30,00% 536.163,45 15,00% 268.081,73 100,00%
50,00% 249.228,54 0,00 100,00%
3,00% 2.684,77 76,00% 68.014,05 100,00%

11,34% 1.765.788,99 6,30% 980.743,85
93,70% 14.591.503,75 100,00% 15.572.247,60 #DIV/0!

R$ 2.211.995,24 R$ 1.741.735,03
2,00% 9.308,72 3,00% 13.963,07 100,00%
8,57% 82.016,54 6,75% 64.598,79 100,00%

0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%

5,00% 650.189,67 5,00% 650.189,67 100,00%
0,00 0,00 100,00%

5,00% 3.678,33 10,00% 7.356,66 100,00%
5,00% 28.433,88 5,00% 28.433,88 100,00%
5,00% 11.326,15 10,00% 22.652,29 100,00%

20,00% 181.260,02 10,00% 90.630,01 100,00%
15,00% 132.483,00 15,00% 132.483,00 100,00%
10,00% 171.378,21 10,00% 171.378,21 100,00%
30,00% 1.016.166,26 15,00% 508.083,13 100,00%
5,00% 7.771,01 75,00% 116.565,10 100,00%
8,57% 2.294.011,79 6,75% 1.806.333,82

93,25% 24.956.613,90 100,00% 26.762.947,72 #DIV/0!
R$ 0,00 R$ 0,00

0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 100,00%

0,00% 0,00 0,00% 0,00
100,00% 6.011.954,38 100,00% 6.011.954,38 #DIV/0!

8,40% 4.059.800,77 5,76% 2.787.077,67
94,24% 45.560.072,03 100,00% 48.347.149,70 #DIV/0!


